

10月1日、2日 オータムフェスタ2022

運営お手伝いお仕事リスト

| 時間 | 作業 | 場所 | 人数 | 内容 |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|---|
| 1日（土） 16時半～ | 機材準備 昼すぎから 積み込み | 教室 | 4,5名 | 搬入機材の準備 車への積み込み |
| 17時半～ 18時半～ ～21時半 | 搬入・セッティング ・ステージ 演奏機材 PA（音響）設置 ・受付 リハーサル開始 ・音響 ・場面転換サポート 閉館 | 会場 ホール入口 舞台 | （有志） 数名 | 機材の設置 音響機器の設置・配線 演奏が出来る環境をつくる 受付の設置（机の準備など） 音響調整 メモ 場面ごとのマイクや椅子などの用意 |
| 2日（日） 8時40分～ リハーサル 本番 | ・PAオペレート ・場面転換 マイクや椅子 譜面台の準備 チューニング ・受付 | 舞台 ホール入口 | 2,3人（指名） 常時3人ほど（有志） 常時2、3名ほど（有志） 常に誰かいてください | 音響オペレート 場面転換毎の必要機材の出し入れ マイク位置の調整 チューニングに不安がある方のサポート 手指消毒・来場者記帳の説明・誘導 手袋は用意いたします。 |
| 終演後 | 撤収・搬出 会場・楽屋片付け | 会場全体 | 参加したい方は何名でも （有志） | 状態復帰・機材の搬出・積み込み ・借用機材の消毒（机、椅子etc） |
| | 機材下ろし | 教室 | 4,5名ほど（有志） | |